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План – график мероприятий

по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ «ООШ с. Куликовка»

на календарные 2011-2012 гг

	№ п/п
	
Мероприятия



	Срок



	Ответственные



	1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	1
	Создание коордиционного совета и рабочей группы.
	Ноябрь 2010г
	Администрация школы.

	2
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО
	Ноябрь 2010г
	Члены координационного совета и рабочей группы.

	3
	Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО
	Декабрь 2010 г.
	Члены координационного совета и рабочей группы.

	4
	Анализ готовности МОУ к введению ФГОС
	Ноябрь 2010г
	Члены координационного совета и рабочей группы.

	5
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	декабрь 2010г – март 2011г
	Администрация  школы.

	6
	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. 
Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем
	В течение года


	Зав. библиотекой

	2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	1
	Сформировать нормативно- правовую базу ФГОС ООН




	ноябрь-март 2010-2011 года
	Администрация школы

	2
	Разработать процедуру  создания и принятия основной  образовательной программы    
	апрель 2011



	Администрация

школы

	3
	Разработать и утвердить основную образовательную программу начального общего образования


	май 2011
	Администрация

школы

	4
	Разработать режим занятий, обеспечивающий выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС



	август 2011



	Администрация

школы

	5
	Привести нормативно-правовую базу общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями нового стандарта
	до 01.05.2011г
	Администрация

школы

	6
	Разработать и утвердить Программу воспитания и социализации общеобразовательного учреждения для начальной школы
	апрель-июнь 2011г.


	Дудрова Л.В.

	7
	Привести в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции  работников образовательного учреждения
	до 01.08.2011г.
	Администрация

школы

	8
	Разработать план методической работы в   обеспечивающие поэтапное сопровождение введения ФГОС
	до 20.03.2011г.
	Дудрова Л.В.

Кондакова В.А.

	9
	Разработать рабочие программы по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта



	до 01.04.2011г
	Кондакова В.А.

	10
	Разработать  стартовую диагностику для первоклассников, провести ее, обработать, проанализировать и создать  методические  рекомендации по её использованию
	июнь 2011
	Члены координационного совета и рабочей группы.

	11
	Разработать рабочие программы для занятий внеурочной деятельностью



	до 01.05.2011г
	Кондакова В.А.

	3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

	1
	Осуществить подбор педагогических кадров, способных обеспечить реализацию ООП НОО в школах в соответствии с графиком перехода на ФГОС



	до 01.09.2011г.
	Администрация

школы

	2
	Организовать поэтапное  повышение квалификации педагогических кадров, которым предстоит работать по новым стандартам на базе  САРИППКРО


	по плану  
	Администрация

школы

	3
	Разработать план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС  
	январь- март 2011
	Администрация

школы

	4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО

	1
	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет
	В течение года


	Администрация

школы

	2
	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания


	В течение года


	Администрация  школы, члены  коордиционного совета, рабочей группы.

	3
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО
	ежегодно
	Администрация  школы.

	5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

	1
	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе
	Ноябрь-декабрь 2010
	Администрация школы.

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.

	1
	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Декабрь-февраль 2011г
	Администрация школы.

	2
	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Апрель-август 2011г
	Администрация школы.


